



SITZUNGSVORLAGE

Thema: K 7743 Ortsumfahrung Markdorf - Sachstand

frühere Beratungen:

Kreistag am 14. Dezember 2011
Ausschuss für Umwelt und Technik am 5. Februar 2012
Ausschuss für Umwelt und Technik am 5. Dezember 2016
Ausschuss für Umwelt und Technik am 8. März 2017
Ausschuss für Umwelt und Technik am 21. September 2017

Anlagen:

-

Sachvortrag:

Hr. Gähr

Dauer Sachvortrag:

10 Min.

Beschlussvorschlag: Der Sachstand wird zur Kenntnis genommen.

Gremium	Zuständigkeit	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	04.07.2018	öffentlich

Finanzielle Auswirkungen (mit der Kämmerei abzustimmen!): ja nein

Aufwendungen/Auszahlungen

Ergebniswirksam: <input type="checkbox"/>		Investiv: <input checked="" type="checkbox"/>	
Einmaliger Aufwand	_____ Euro	Einmalige Auszahlung	_____ Euro
Jährlicher Aufwand	_____ Euro	Jährliche Auszahlungen	_____ Euro
Gesamtbetrag	_____ Euro	Gesamtbetrag	_____ Euro
Aufwand 1. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 1. Jahr	_____ Euro
Aufwand 2. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 2. Jahr	_____ Euro
Aufwand 3. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 3. Jahr	_____ Euro
Aufwand 4. Jahr	_____ Euro	Auszahlung 4. Jahr	_____ Euro
		Jährliche Abschreibung	_____ Euro

Erträge/Einzahlungen

Ergebniswirksam: <input type="checkbox"/>		Investiv: <input type="checkbox"/>	
Einmaliger Ertrag	_____ Euro	Einmalige Einzahlungen	_____ Euro
Jährliche Erträge	_____ Euro	Jährliche Einzahlungen	_____ Euro
Gesamtbetrag	_____ Euro	Gesamtbetrag	_____ Euro
Ertrag 1. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 1. Jahr	_____ Euro
Ertrag 2. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 2. Jahr	_____ Euro
Ertrag 3. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 3. Jahr	_____ Euro
Ertrag 4. Jahr	_____ Euro	Einzahlung 4. Jahr	_____ Euro
		Jährliche Auflösung	_____ Euro

Mittelbereitstellung im Haushalt:

Ergebnishaushalt: <input type="checkbox"/>	Investitionshaushalt: <input checked="" type="checkbox"/>
Produkt: _____	Investitions-Nr. <u>I320601603</u>
Kostenstelle: _____	
Sachkonto: _____	
Zur Verfügung stehende Mittel: _____	Euro

ggf. noch bereit zu stellen: _____ Euro

Deckungsvorschlag:

Ergebnishaushalt: <input type="checkbox"/>	Investitionshaushalt: <input type="checkbox"/>
Produkt: _____	Investitions-Nr. _____
Kostenstelle: _____	
Sachkonto: _____	

Medien: PowerPoint pdf-Datei CD/DVD Stick

Sofern Präsentationen erforderlich werden, teilen Sie dies der Geschäftsstelle Kreistag bitte spätestens einen Arbeitstag vor der jeweiligen Sitzung mit.

Elektronisch mitgezeichnet von:

<input checked="" type="checkbox"/> Landrat	<input type="checkbox"/> Dezernat 1	<input type="checkbox"/> Dezernat 2
<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 3	<input type="checkbox"/> Dezernat 4	<input type="checkbox"/>

1. Ausgangslage:

In seiner Sitzung am 21. September 2017 hat der Ausschuss für Umwelt und Technik u.a. vom Sachstand der Südumfahrung Markdorf, der Fortschreibung der Kosten (Stand Oktober 2016) und der von der Verwaltung erfolgten Anmeldung ins Förderprogramm des Landes Kenntnis genommen. Die Entscheidung über die Beauftragung weiterer Planungsleistungen zur Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen wurde vertagt.

2. Sachverhalt:

Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Die Verwaltung hat die K 7743 neu, Ortsumfahrung Markdorf, mit Datum vom 26. Oktober 2017 erneut zur Aufnahme in das Förderprogramm 2018 - 2021 angemeldet.

Das Land Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 17. Mai 2018 mitgeteilt, dass die Ortsumfahrung Markdorf „aufgrund der Vielzahl anderer Maßnahmen mit weiter fortgeschrittener Planung in diesem Jahr nicht in das Förderprogramm des kommunalen Straßenbaus 2018 – 20202 nach dem LGVFG aufgenommen werden kann.“ Es wird bis Oktober 2018 um Mitteilung gebeten ob der Kreis die Maßnahme erneut anmelden möchte.

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens und des Vergabeverfahrens für die weiteren Planungsleistungen inklusive der finanziellen Auswirkungen wird auf die Sitzungsvorlage (917/2016/2) hingewiesen.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner letzten Sitzung den Sachstand zur Kenntnis genommen. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen wurde vertagt, um nach Vorliegen der Entscheidung des Landes über die Programmaufnahme und belastbarer Aussagen zu den Ortsumfahrungen Bermatingen und Salem erneut zu beraten.

Zeitplanung

Bei einer Entscheidung des Landes und einer entsprechenden Beschlusslage des Kreistages im Frühjahr 2019 ergäbe sich folgender Zeitplan:

- VgV-Verfahren Phase 1 ab Sommer 2019
- Entwurfs- und Ausführungsplanung mit Baugrunduntersuchungen ab Ende 2019
- Vergrämung Zauneidechsen am Bahndamm ab 2020
- Förderantrag nach LGVFG-Antrag Frühjahr 2019
- VgV-Verfahren Phase 2 ab Anfang 2019
- Baubeginn ab 2020
- Fertigstellung ca. 2023

3. Finanzielle Auswirkungen: