

**Ausschreibungspaket 1**

<b>Vergaben über 250.000,-</b>							
Nr.	Gewerk	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz	Firma	Firmensitz	Begründung
1	Rohbauarbeiten	268.940,00 €	284.517,70 €	-15.577,70 €	Bauunternehmen Bernhard Straßer	88682 Salem	Mengenmehrung bei den Erdarbeiten, Einrichtung Baustraße
2	Fassadenbau Los 1	1.802.850,00 €	1.636.541,20 €	166.308,80 €	Metallbau Schneider GmbH	88214 Ravensburg	Positionsverschiebung zu Schlosserarbeiten
3	Fassadenbau Los 2 - Oberlichter	571.535,00 €	377.963,04 €	193.571,96 €	Lamilux Heinrich Strunz GmbH	95111 Rehau	Spezialisiert auf Glasdachsysteme mit eigenem Profilsystem
4	Dachabdichtung	413.334,60 €	366.847,85 €	46.486,75 €	Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG	88212 Ravensburg	
5	Wärmeversorgung	363.664,00 €	332.839,75 €	30.824,25 €	Friedrich Burk GmbH + Co. KG	88213 Ravensburg	
6	Lüftung	413.596,40 €	388.094,11 €	25.502,29 €	TGA Bodensee GmbH	88677 Markdorf	
7	Sanitär	396.769,80 €	460.738,18 €	-63.968,38 €	Friedrich Burk GmbH + Co. KG	88213 Ravensburg	
8	Elektro	575.448,30 €	643.558,07 €	-68.109,77 €	Manfred Schwägler Elektrosysteme GmbH und Co. KG	88699 Frickingen	
	Zwischensumme (1)	<b>4.806.138,10 €</b>	<b>4.491.099,90 €</b>	315.038,20 €			

<b>weitere Vergaben unterhalb 250.000,-</b>							
9	Abbrucharbeiten	232.050,00 €	111.172,18 €	120.877,82 €	Markov GmbH	88356 Ostrach	Hoher Technisierungsgrad / Entsorgungswege gesichert
10	Schlosserarbeiten	90.890,00 €	103.217,63 €	-12.327,63 €	Eduard Sorg	88213 Ravensburg	Positionsverschiebung von Fassadenbau
11	Schutzmaßnahmen	39.270,00 €	45.835,23 €	-6.565,23 €	Holzbau Hummel	88633 Heiligenberg	
12	Gerüstbau	49.980,00 €	51.740,13 €	-1.760,13 €	Pfeiffer GbR Stuckateurgeschäft	88069 Tett nang	
	Zwischensumme (2)	<b>412.190,00 €</b>	<b>311.965,17 €</b>	100.224,83 €			

Kostenberechnung Stand 14.12.2016		
Kostengruppe 100 - 600 netto:	5.032.150,00 €	
MwST 19 %:	956.108,50 €	
Kostengruppe 100 - 600 brutto:	<b>5.988.258,50 €</b>	
Summe Gewerke Nr. 1 bis 12:	<b>5.218.328,10 €</b>	<b>4.803.065,06 €</b>
ergibt Ausschreibungsquote in %	87,1%	
<b>Differenz Kostenberechnung und Vergabe</b>		<b>415.263,04 €</b>