

Sanierung GT Speisesaal/Küche/Flure/Aufenthaltsbereiche

Vergaben über 250.000,-							
Nr.	Gewerk	bepreistes LV	Vergabesumme	Differenz	Firma	Firmensitz	Begründung
1	Sanitärinstallation	125.734,22 €	136.656,11 €	-10.921,89 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
2	Heizungsinstallation	170.113,19 €	153.504,35 €	16.608,84 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
3	Lüftungsinstallation	521.942,95 €	549.011,33 €	-27.068,38 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
4	Elektroinstallation	385.377,66 €	347.327,56 €	38.050,10 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen	
5	Medientechnik	163.088,31 €	158.051,50 €	5.036,81 €	AMS Alpha Media Solutions	72379 Hechingen	
6	Gebäudeautomation	91.643,66 €	88.664,81 €	2.978,85 €	BT Controls	72270 Baiersbronn	
	Zwischensumme (1)	1.457.899,99 €	1.433.215,66 €	24.684,32 €			

weitere Vergaben unterhalb 250.000,-							
8	Dämmung und Brandschutz	55.151,10 €	33.240,94 €	21.910,16 €	Armbrust GmbH	45476 Mühlheim a.d.Ruhr	
	Zwischensumme (2)	55.151,10 €	33.240,94 €	21.910,16 €			

Kostenberechnung Stand 2.10.2018		
Kostengruppe 100 - 600 netto:	7.791.559,66 €	
MwSt. 19 %:	1.480.396,34 €	
Kostengruppe 100 - 600 brutto:	9.271.956,00 €	
Summe Gewerke Nr. 1 bis 8:	1.513.051,09 €	1.466.456,61 €
ergibt Ausschreibungsquote in %	16,3%	
Differenz Kostenberechnung und Vergabe		46.594,48 €

Sanierung NWT Räume

Vergaben über 250.000,-							
Nr.	Gewerk	bepreistes LV	Vergabesumme	Differenz	Firma	Firmensitz	Begründung
1	Sanitärinstallation	244.311,84 €	218.234,68 €	26.077,16 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
2	Heizungsinstallation	362.714,02 €	340.034,52 €	22.679,51 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
3	Lüftungsinstallation	482.890,83 €	504.862,21 €	-21.971,39 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg	
4	Elektroinstallation	604.922,10 €	566.982,71 €	37.939,39 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen	
4.1	Elektroinstallation Allgemein (Sanierungsstau)	405.970,21 €	439.522,23 €	-33.552,01 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen	
5	Medientechnik	178.421,82 €	144.808,54 €	33.613,28 €	AMS Alpha Media Solutions	72379 Hechingen	
6	Gebäudeautomation	253.557,01 €	245.289,26 €	8.267,75 €	BT Controls	72270 Baiersbronn	
7	Laboraausstattung	2.222.506,00 €	1.618.584,53 €	603.921,47 €	Wesemann GmbH	28857 Syke	
	Zwischensumme (3)	4.755.293,83 €	4.078.318,69 €	676.975,15 €			

weitere Vergaben unterhalb 250.000,-							
8	Dämmung und Brandschutz	122.728,35 €	73.987,91 €	48.740,44 €	Armbrust GmbH	45476 Mühlheim a.d.Ruhr	
9	Rückbauarbeiten	329.749,00 €	213.762,38 €	115.986,62 €	KS Engineering	88480 Achstetten	Vorerst wurde nur Rückbau NWT ausgeschrieben
10	Schulmöbel und Schulausstattung	214.497,00 €	109.342,79 €	105.154,21 €	VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG	81829 München	
11	Werkraumausstattung	37.800,00 €	38.492,35 €	-692,35 €	OHS-Praktikerwelt	57647 Nistertal	
12	Mittelspannungsstation	119.151,74 €	116.449,24 €	2.702,50 €	Netze BW	78532 Tuttlingen	Keine Aufteilung in NWT und GT, da Sanierungsstau
	Zwischensumme (4)	823.926,09 €	552.034,67 €	271.891,42 €			

Kostenberechnung Stand 2.10.2018		
Kostengruppe 100 - 600 netto:	7.791.559,66 €	
MwSt. 19 %:	1.480.396,34 €	
Kostengruppe 100 - 600 brutto:	9.271.956,00 €	
Summe Gewerke Nr. 1 bis 12:	5.579.219,92 €	4.630.353,35 €
ergibt Ausschreibungsquote in %	60,2%	
Differenz Kostenberechnung und Vergabe		948.866,57 €