

Sanierung GT Speisesaal/Küche/Flure/Aufenthaltsbereiche

Vergaben über 250.000,-								konsumtiv,	investiv, Finanzhaushalt
Nr.	Gewerk	bepreistes LV	Vergabesumme	Differenz	Firma	Firmensitz	Begründung	Ergebnishaushalt	
1	Sanitärinstallation	125.734,22 €	136.656,11 €	-10.921,89 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg		X	
2	Heizungsinstallation	170.113,19 €	153.504,35 €	16.608,84 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg		X	
3	Lüftungsinstallation	521.942,95 €	549.011,33 €	-27.068,38 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg		X	
4	Elektroinstallation	385.377,66 €	347.327,56 €	38.050,10 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen		X	
5	Medientechnik	170.755,07 €	151.430,03 €	19.325,04 €	AMS Alpha Media Solutions	72379 Hechingen		X	bewegl. Vermögen über 800 €
6	Gebäudeautomation	62.942,67 €	54.095,93 €	8.846,74 €	BT Controls	72270 Baiersbronn		X	
	Zwischensumme (1)	1.436.865,76 €	1.392.025,31 €	44.840,44 €					

weitere Vergaben unterhalb 250.000,-									
7	Dämmung und Brandschutz	55.151,10 €	33.240,94 €	21.910,16 €	Armbrust GmbH	45476 Mülheim a.d.Ruhr		X	
	Zwischensumme (2)	55.151,10 €	33.240,94 €	21.910,16 €					

Kostenberechnung Stand 2.10.2018									
Kostengruppe 100 - 600 netto:	6.074.183,19 €								
MwSt. 19 %:	1.154.094,81 €								
Kostengruppe 100 - 600 brutto:	7.228.278,00 €								
Summe Gewerke Nr. 1 bis 8:	1.492.016,86 €	1.425.266,26 €							
ergibt Ausschreibungsquote in %	20,6%								
Differenz Kostenberechnung und Vergabe			66.750,60 €						

7,00 €

Sanierung NWT Räume

Vergaben über 250.000,-								Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Nr.	Gewerk	bepreistes LV	Vergabesumme	Differenz	Firma	Firmensitz	Begründung		
1	Sanitärinstallation	244.311,84 €	218.234,68 €	26.077,16 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg		X	
2	Heizungsinstallation	362.714,02 €	340.034,52 €	22.679,51 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg		X	
3	Lüftungsinstallation	482.890,83 €	504.862,21 €	-21.971,39 €	Friedrich Burk	88213 Ravensburg		X	
4	Elektroinstallation	604.922,10 €	566.982,71 €	37.939,39 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen		X	
4.1	Elektroinstallation Allgemein (Sanierungsstau)	405.970,21 €	439.522,23 €	-33.552,01 €	Elektro Kasunic	72488 Sigmaringen		X	
5	Medientechnik	170.755,07 €	151.430,03 €	19.325,04 €	AMS Alpha Media Solutions	72379 Hechingen		X	bewegl. Vermögen über 800 €
6	Gebäudeautomation	286.738,80 €	246.437,02 €	40.301,78 €	BT Controls	72270 Baiersbronn		X	
7	Laborausstattung	2.222.506,00 €	1.618.584,53 €	603.921,47 €	Wesemann GmbH	28857 Syke			X
8	Fassadenbau Alu	2.115.296,88 €	1.799.472,78 €	315.824,10 €	Hinderberger GmbH	73463 Westhausen		X	
	Zwischensumme (3)	6.896.105,76 €	5.885.560,71 €	1.010.545,05 €					

weitere Vergaben unterhalb 250.000,-								Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
9	Dämmung und Brandschutz	122.728,35 €	73.987,91 €	48.740,44 €	Armbrust GmbH	45476 Mülheim a.d.Ruhr		X	
10	Rückbauarbeiten	316.004,50 €	213.762,38 €	102.242,12 €	KS Engineering	88480 Achstetten	Vorerst wurde nur Rückbau NWT ausgeschrieben	X	
11	Schulmöbel und Schulausstattung	214.497,00 €	109.342,79 €	105.154,21 €	VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG	81829 München			X
12	Werkrausstattung	37.800,00 €	38.492,35 €	-692,35 €	OHS-Praktikerwelt	57647 Nistertal			X
13	Mittelspannungsstation	119.151,74 €	116.449,24 €	2.702,50 €	Netze BW	78532 Tuttlingen	Keine Aufteilung in NWT und GT, da Sanierungsstau	X	
14	Baustelleneinrichtung	45.374,70 €	43.587,32 €	1.787,38 €	Schütze GmbH	88046 Friedrichshafen		X	
15	Trockenbau Wände BA 1 + 2	138.456,50 €	121.890,06 €	16.566,44 €	Frank	88477 Schwendi		X	
16	Trockenbau Decken BA 1+2	201.110,00 €	298.309,37 €	-97.199,37 €	Böhler	88662 Überlingen		X	
17	Estrich BA 1+2	131.435,50 €	178.945,65 €	-47.510,15 €	Meschenmoser GmbH	88682 Salem-Beuren		X	
18	Türelemente	67.116,00 €	139.028,89 €	-71.912,89 €	Schäble GmbH	73469 Goldburghausen		X	
19	Bodenbelag	183.914,50 €	101.431,86 €	82.482,64 €	Holschbach	51597 Morsbach		X	
20	Erdarbeiten (Trafo)	- €	30.556,07 €	-30.556,07 €	Zacher	88046 Friedrichshafen		X	
21	Malerarbeiten	29.739,89 €	20.211,19 €	9.528,70 €	Knäpple	72488 Sigmaringen		X	
22	Fundamentarbeiten Trafo/Fahrradport	- €	9.604,37 €	-9.604,37 €	Schütze GmbH	88046 Friedrichshafen		X	
	Zwischensumme (4)	1.607.328,68 €	1.495.599,45 €	111.729,23 €					

Anmerkung: Die Rechnungen sind im Einzelfall zu prüfen.

Kostenberechnung Stand 2.10.2018									
Kostengruppe 100 - 600 netto:	7.791.559,66 €								
MwSt. 19 %:	1.480.396,34 €								
Kostengruppe 100 - 600 brutto:	9.271.956,00 €								
Summe Gewerke Nr. 1 bis 23:	8.503.434,44 €	7.381.160,16 €							
ergibt Ausschreibungsquote in %	91,7%								
Differenz Kostenberechnung und Vergabe			1.122.274,28 €						