

## Umsetzung OD-Maßnahmen

grau markiert: Maßnahmen erstmals aufgeführt

### a) Bereits umgesetzte Maßnahmen

Nr.	Straße	Ortsteil	Abschnitt	Maßnahme (Maßnahmennummer Konzeption Kreis), [Maßnahmennummer Konzeption Stadt]	Baulast	Anmerkung
I	K 7742	Schnetzenhausen	Ortsausgang	ÜQH (FRH_116.1) [S04]	Stadt FN / LRA	Fertiggestellt 2016
II	K 7742	Unterraderach	Ortsausgang	ÜQH (FRH_115.1) [UR02]	Stadt FN / LRA	Fertiggestellt 2018
1	K 7739	Unterraderach	Bergerstraße/ Jägerweg/Quellenstraße	ÜQH (FRH_15.3) [UR01]	Stadt FN / LRA	Bau 2020, Gemeinschaftsmaßnahme Stadt und Kreis, Ausführung durch die Stadt FN
4	L 328b	Efrizweiler	Im Winkel	ÜQH	Stadt FN	Fertiggestellt Herbst 2019

### b) Bauliche Maßnahmen bis 2022

2	L 328b	L 328b	Schnetzenhausen bis Anschlussstelle Heiseloch	einseitiger Ausbau des Geh- und Radwegs auf 3 m (FRH_8.1)	Land	Umsetzung im Herbst 2020 in Verbindung mit 3
3	L328b	Schnetzenhausen	Ortsausgang / Untere Mühlbachstraße	ÜQH (FRH_7.3) [S05]	Stadt	Umsetzung im Herbst 2020 in Verbindung mit 2
7	L 328b	Klufftern	Bahnhofostraße, Cafe Stock	ÜQH [K05]	Stadt FN	LGVFG-Anmeldung läuft, Bau voraussichtlich 2021
8	L 328b	zw. Efrizweiler und Spaltenstein	Kluffternerstraße/ Einmündung Riedern	ÜQH (FRH_4.3) [K01]	Land	in Planung; LRA arbeitet für Land (GE - Skizze); (in Verbindung mit 13)
9	L 207	Immenstaad	Ortseingang/ Graf von Soden Straße	ÜQH (IMS_2.2)	Land	
10	L 328b	Klufftern	KVP/ östliche Markdorfer Straße	Sanierung Ortsmitte (noch fehlender Bereich) gem. Ortsmittenplanung	Stadt FN	erweiterter Umbau (Antrag zur Reduzierung Fahrbahnquerschnitt zur Verbreiterung d. Seitenbereiche) in Prüfung
25	L 328b	Spaltenstein	ÜQH Girishalde	ÜQH	Stadt FN	<b>erstmals aufgeführt:</b> in Planung; Umsetzung ggf. schon in 20/21

### c) Maßnahmen, ab 2022 ff.

5	L 328b/ K 7743	Spaltenstein	Kluffternerstraße/ Einmündung Dornierstraße	KVP	Stadt FN	Aus Gründen des Grunderwerbs auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
6	K 7739/K 7740	Jettenhausen	Waggershauserstraße	KVP	Stadt FN	Umsetzung zurückgestellt (lt. HH-Entwurf Umsetzung ab 2025 ff)
11	L 207	zw. Markdorf u Immenstaad		Ausbau bestehender Radweg (FRH_1.1, IMS_2.1, IMS_2.3)	Land	
12	L 207	Immenstaad	Gehrenbergstraße	ÜQH (IMS_2.4)	Land	
13	L 328b	Efrizweiler	Ortsausgang	ÜQH (FRH_4.2) [K02]	Stadt FN	Planung in Verbindung mit Nr. 8 (GE erforderlich); LRA arbeitet für Land (GE - Skizze)
14	L 328b	L 328b	Efrizweiler bis Spaltenstein	Ausbau bestehender Radweg (FRH_4.1)	Land	
15	L 328b	Spaltenstein	Kluffternerstraße, Beginn der Bebauung Fischbach	Ausbau bestehender Radweg oder Führung über Girishalde (FRH_5.1) [F06]	Stadt FN	erforderl. Ausbau wegen kaum umsetzbaren GE nicht möglich; ggf. Alternativroute Girishale

Nr.	Straße	Ortsteil	Abschnitt	Maßnahme (Maßnahmennummer Konzeption Kreis), [Maßnahmennummer Konzeption Stadt]	Baulast	Anmerkung
16	L 328b	L 328b	Spaltenstein bis Schnetzenhausen	Ausbau bestehender Radweg (FRH_6.1)	Land	
17	L 328b	L 328b	Anschlussstelle Heiseloch bis Friedrichshafen	Ausbau bestehender Radweg (FRH_8.1)	Land	
18	L328b	Schnetzenhausen	Klufturnerstr/ Riedweg	ÜQH (FRH_6.2) [S03.2]	Land	Planung in Abhängigkeit von 19; Planungsabstimmung durch LRA
19	L328b	Schnetzenhausen	Ortsausgang/ Obere Mühlbachstraße	ÜQH (FRH_7.1) [S03.1]	Stadt FN	Planung in Abhängigkeit von 18; Planungsabstimmung durch LRA ; GE erforderlich
20	K 7742	Unterraderach	Bergerstraße / Schmalholzstraße	Einengung Zufahrt, Rotmarkierung Furt (FN_15.4)	Stadt FN	Maßnahme nur sinnvoll, wenn zusätzl. Querungsmaßnahme am Radwegende umgesetzt werden kann
26	K 7742	Schnetzenhausen	Manzeller Straße	ÜQH (FRH_18.1) [FN S02]	Stadt FN	erstmals aufgeführt in Planung; ggf. komplette Umstrukturierung des Knotens
27	B 33	Wirrensege	Andreas-Strobel-Straße	ÜQH (MAR_17.1)	Bund	erstmals aufgeführt: Machbarkeitsstudie (LRA in Vertretung fürs Land)

#### d) Weitere Maßnahmen

21	K 7742	Müllstraße zw. Unterraderach und Markdorf		Fußgängerbrücke/ Grünbrücke im Zuge des Ausgleichs für die B 31 neu Meersburg - Immenstaad	LRA	Hier könnte im Zuge des Ausgleichs für die B 31 neu Meersburg - Immenstaad eine Maßnahme realisiert werden.
22	L 207	zw. Klufturn u Immenstaad	Einmündung zum MWZ, Markus von Kenlin Straße	Bushaltestelle kombiniert mit ÜQH, ÖV einbinden	Land	Eine Haltestelle mit der Linie 7396 wäre denkbar
23	L 328b	Klufturn	Markdorferstraße, Bereich Nahkauf bis Bahnhofstr.	Neubaugebiet Lachenäcker II geplant. Im Zuge dessen wird Querungsbedarf entstehen.	Stadt FN	ÜQH im B-Plan sichern. B-Plan verfahren noch nicht eingeleitet
24	K 7742	Markdorf	Einmündung Oberfischbacher Strasse	KVP Maßnahme in Verbindung mit dem Neubau der Straßenmeisterei Markdorf geplant	LRA	

#### e) Fahrradstraßen (erstmals aufgeführt)

28	Gemeindeverbindungsstr.		Klufturn - Wirrensege	Einrichtung einer Fahrradstraße	Stadt FN/ Markdrf.	Genehmigung durch Verkehrsbehörde, unter Voraussetzung der Zustimmung der betroffenen Städte und Gemeinden
29	Gemeindeverbindungsstr.		Bürgberg - Markdorf	Einrichtung einer Fahrradstraße		Verkehrsbehörde genehmigt, unter Voraussetzung der Zustimmung der betroffenen Städte und Gemeinden
30	Gemeindeverbindungsstr.		Wirrensege- Bermatingen	Einrichtung einer Fahrradstraße	LRA	Fortführung der Route über Bermatingen nach Salem in Verbindung mit Nr. 27 grundsätzlich denkbar