

Umsetzung OD-Maßnahmen

a) Bereits umgesetzte Maßnahmen

Nr.	Straße	Ortsteil	Abschnitt	Maßnahme (Maßnahmennummer Konzeption Kreis), [Maßnahmennummer Konzeption Stadt]	Baulast	Anmerkung
I	K 7742	Schnetzenhausen	Ortsausgang	ÜQH (FRH_116.1) [S04]	Stadt FN / LRA	Fertiggestellt 2016
II	K 7742	Unterraderach	Ortsausgang	ÜQH (FRH_115.1) [UR02]	Stadt FN / LRA	Fertiggestellt 2018
1	K 7739	Unterraderach	Bergerstraße/ Jägerweg/Quellenstraße	ÜQH (FRH_15.3) [UR01]	Stadt FN / LRA	Fertiggestellt 2020
4	L 328b	Efrizweiler	Im Winkel	ÜQH	Stadt FN	Fertiggestellt 2019
2	L 328b	L 328b	Schnetzenhausen bis Anschlussstelle Heiseloch	einseitiger Ausbau des Geh- und Radwegs auf 3 m (FRH_8.1)	Land	Fertiggestellt 2020
3	L328b	Schnetzenhausen	Ortsausgang / Untere Mühlbachstraße	ÜQH (FRH_7.3) [S05]	Stadt	Fertiggestellt 2020

b) Bauliche Maßnahmen ab 2022

7	L 328b	Kluftern	Bahnhofstraße, Cafe Stock	ÜQH [K05]	Stadt FN	Bau geplant in 2022 oder 2023 in Verbindung mit 10
8	L 328b	zw. Efrizweiler und Spaltenstein	Klufturnerstraße/ Einmündung Riedern	ÜQH (FRH_4.3) [K01]	Land	Bodenseekreis plant für Land. Wegen Problemen beim Grunderwerb nur eine ÜQH in der Mitte von 8 und 13 möglich
13	L 328b	Efrizweiler	Ortsausgang	ÜQH (FRH_4.2) [K02]	Land	
9	L 207	Immenstaad	Ortseingang/ Graf von Soden Straße	ÜQH (IMS_2.2)	Land	Umsetzung im Zuge der Sanierung der L 207 in 2022 geplant
10	L 328b	Kluftern	KVP/ östliche Markdorfer Straße	Sanierung Ortsmitte (noch fehlender Bereich) gem. Ortsmittenplanung	Stadt FN	Bau geplant in 2022 oder 2023 in Verbindung mit 7
25	L 328b	Spaltenstein	ÜQH Girishalde	ÜQH	Stadt FN / Land	Bau geplant in 2022 durch Stadt FN
12	L 207	Immenstaad	Gehrenbergstraße	ÜQH (IMS_2.4)	Land	Umsetzung im Zuge der Sanierung der L 207 in 2022 geplant
27	B 33	Wirrensegel	Andreas-Strobel-Straße	ÜQH (MAR_17.1)	Bund	in Planung durch Bodenseekreis

c) Maßnahmen, ab 2023 ff.

5	L 328b/ K 7743	Spaltenstein	KLuftturnerstraße/ Einmündung Dornierstraße	KVP	Stadt FN	Aus Gründen des Grunderwerbs auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
6	K 7739/K 7740	Jettenhausen	Waggershauserstraße	KVP	Stadt FN	Umsetzung zurückgestellt (lt. HH-Entwurf Umsetzung ab 2025 ff)
11	L 207	zw. Markdorf u Immenstaad		Ausbau bestehender Radweg (FRH_1.1, IMS_2.1, IMS_2.3)	Land	
14	L 328b	L 328b	Efrizweiler bis Spaltenstein	Ausbau bestehender Radweg (FRH_4.1)	Land	

15	L 328b	Spaltenstein	Klufturnerstraße, Beginn der Bebauung Fischbach	Ausbau bestehender Radweg oder Führung über Girishalde (FRH_5.1) [F06]	Stadt FN	erforderl. Ausbau wegen kaum umsetzbaren GE nicht möglich; ggf. Alternativroute Girishalde
16	L 328b	L 328b	Spaltenstein bis Schnetzenhausen	Ausbau bestehender Radweg (FRH_6.1)	Land	
17	L 328b	L 328b	Anschlussstelle Heiseloch bis Friedrichshafen	Ausbau bestehender Radweg (FRH_8.1)	Land	
18	L328b	Schnetzenhausen	Klufturnerstr/ Riedweg	ÜQH (FRH_6.2) [S03.2]	Land	Planung in Abhängigkeit von 19; Planungsabstimmung durch LRA
19	L328b	Schnetzenhausen	Ortsausgang/ Obere Mühlbachstraße	ÜQH (FRH_7.1) [S03.1]	Stadt FN	Planung in Abhängigkeit von 18; Planungsabstimmung durch LRA ; GE erforderlich
20	K 7742	Unterraderach	Bergerstraße / Schmalholzstraße	Einengung Zufahrt, Rotmarkierung Furt (FN_15.4)	Stadt FN	zusätzlich Querungshilfe an Einmündung Raderacher Str. vergrößern und südlichen Radweg/-streifen anlegen
26	K 7742	Schnetzenhausen	Manzeller Straße	ÜQH (FRH_18.1) [FN S02]	Stadt FN	Abhängigkeit zur Bushaltestelle Schule Schnetzenhausen

d) Weitere Maßnahmen

21	K 7742	Müllstraße zw. Unterraderach und Markdorf		Fußgängerbrücke/ Grünbrücke im Zuge des Ausgleichs für die B 31 neu Meersburg - Immenstaad	LRA	Hier könnte im Zuge des Ausgleichs für die B 31 neu Meersburg - Immenstaad eine Maßnahme realisiert werden.
22	L 207	zw. Klufturn u Immenstaad	Einmündung zum MWZ, Markus von Kenlin Straße	Bushaltestelle kombiniert mit ÜQH, ÖV einbinden	Land	Eine Haltestelle mit der Linie 7396 wäre denkbar - Probleme beim Grunderwerb
23	L 328b	Klufturn	Markdorferstraße, Bereich Nahkauf bis Bahnhofstr.	Neubaugebiet Lachenäcker II geplant. Im Zuge dessen wird Querungsbedarf entstehen.	Stadt FN	ÜQH im B-Plan sichern. B-Plan verfahren noch nicht eingeleitet. Abhängigkeit zu 10
24	K 7742	Markdorf	Einmündung Oberfischbacher Strasse	KVP Maßnahme in Verbindung mit dem Neubau der Straßenmeisterei Markdorf geplant	LRA	Stadt Markdorf erstellt B-Plan. Im Zuge dessen wird versucht die Unterführung zu vergrößern

e) Fahrradstraßen

28	Gemeindeverbindungsstr		Klufturn - Wirrensegl	Einrichtung einer Fahrradstraße	Stadt FN/ Markdrf.	Versuchsweise "Anlieger frei" und Tempo 50 bis Nov. 2021 danach Neubewertung durch Straßenverkehrsbehörde
29	Gemeindeverbindungsstr		Bürgberg - Markdorf	Einrichtung einer Fahrradstraße	Markdorf	
30	Gemeindeverbindungsstr		Wirrensegl- Bermatingen	Einrichtung einer Fahrradstraße	LRA	Fortführung der Route über Bermatingen nach Salem in Verbindung mit Nr. 27 grundsätzlich denkbar